

แผนดำเนินงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU-EdPEX ประจำปี 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
1. รับการตรวจประเมิน EdPEX ประจำปี 2564	9 ธ.ค. 64			9													
2. ประชุมคณะกรรมการ EdPEX สำนักฯ ครั้งที่ 1/2565	2 ก.พ. 65					2											
3. โครงการศึกษาดูงานด้าน EdPEX ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.	4 มี.ค. 65 13.30 - 16.30 น.						4										
4. ประชุมจัดทำข้อมูลโครงร่างองค์กร (OP)	11 มี.ค. 65 13.30 - 16.30 น.						11										
5. ประชุมจัดทำ SAR-EdPEX หมวด 1 : การนำองค์กร	3 มิ.ย. 65 13.30 - 16.30 น.									3							
6. ประชุมจัดทำ SAR-EdPEX หมวด 2 : กลยุทธ์	10 มิ.ย. 65 13.30 - 16.30 น.									10							
7. ประชุมจัดทำ SAR-EdPEX หมวด 3 : ลูกค้า	17 มิ.ย. 65 13.30 - 16.30 น.									17							
8. ประชุมจัดทำ SAR-EdPEX หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้	14 มิ.ย. 65 13.30 - 16.30 น.									24							
9. ประชุมจัดทำ SAR-EdPEX หมวด 5 : บุคลากร และหมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ	11 ก.ค. 65 13.30 - 16.30 น.										11						
10. ประชุมสรุปผลลัพธ์หมวด 7 (รอบที่ 1)	20 ก.ค. 65 13.30 - 16.30 น.											20					
11. ประชุมสรุปผลลัพธ์หมวด 7 (รอบที่ 2)	14 ต.ค. 65 13.30 - 16.30 น.													14			

แผนดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									หมายเหตุ			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
12. แจกเวียนพิจารณา SAR-EdPEX สำนักฯ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับสมบูรณ์)	21 ต.ค. 65													21			
13. พิจารณารายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน CMU-EdPEX สำนักฯ ปีงบประมาณ 2564	ช่วง ต.ค. 65																
14. ขออนุมัติยืมเงินทรองจ่ายค่าใช้จ่ายการตรวจประเมิน EdPEX สำนักฯ ประจำปี 2565	1 ธ.ค. 65															1	
15. รับการตรวจประเมิน CMU-EdPEX สำนักฯ ประจำปี 2565	ช่วง ธ.ค. 65															TBA	

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก โทร. 43629)